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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 53.602.917/0001-22
Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

CONTRATO N° 20260212/2026
CONCORRENCIA N" 006/2026
Processo Administrativo n® 2026.04.28.0148

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
20260212/2026 QUE CELEBRAM O
MUNICIPIO DE PEDREIRAS ATRAVES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO E A
EMPRESA M. V. A. CRUZ LTDA, COMO
ABAIXO SE DECLARA.

Pelo presente instrumento, nesta cidade de Pedreiras, Estado do Maranhdo, comparecem partes, justas e
contratadas, a saber: de um lado, na qualidade de contratante, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob n® 53.602.917/0001-22,
sediada na Avenida Abilio Monteiro, n° 1020, CEP: 65.725-000, Bairro Engenho — Pedreiras/MA., neste ato
representado pelo Sr. Marcos Brunieri de Freitas — Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e de
outro lado, na qualidade de contratada, a empresa M. V. A. CRUZ LTDA, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ n® 48.950.361/0001-25, com sede a Rua Jodo Damasio de Freitas, 58A, Centro, 65727-000
— Trizidela do Vale — MA, neste ato representada por seu socio administrador Sr. Marcus Vinicius Abreu
Cruz, inscrito no CPF sob o n® 053.161.103-58, em observéncia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Decreto Municipal n® 012/2023 e demais legisla¢des aplicaveis, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA N° 006/2026, mediante as clausulas e condigdes a
seguir enunciadas.

1. OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratacio de empresa especializada em engenharia
para execuciio de obra de arte especial, consistente na implanta¢io de bueiro duplo celular no Bairro
Sio Francisco, no Municipio de Pedreiras/MA, devendo ser executado de acordo com as especificagdes
do Edital de Licitacdo, Anexos e Proposta apresentada a qual segue em anexo ao presente contrato, bem
como o cronograma fisico-financeiro.

1.2 O regime de execugdo serd por empreitada por prego global.

1.2.1 A justificativa da escolha pelo regime de execucdo por prego global encontra-se pautada no
documento relativo ao estudo técnico preliminar, presente no site www.pedreiras.ma.gov.br através do
“Link” — “LICITACOES”, o qual faz parte integrante do presente contrato independentemente de
transcrigdo.

1.3 Os pregos que compde a planilha or¢amentaria, a qual segue em anexo ao presente contrato,
foram obtidos mediante a aplicagdo do desconto proposto pela contratada conforme descrito na tabela
abaixo.

1.4 Objeto da contratagado:

Item Descric¢io Valor Total RS

Contratacio de empresa especializada em engenharia para execuciio
1 de obra de arte especial, consistente na implantac¢io de bueiro duplo RS 154.814,23
celular no Bairro Sdo Francisco, no Municipio de Pedreiras/MA.
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2 PRAZOS DE EXECUCAO, VIGENCIA E PRORROGACAO

2:1 O prazo de execucdo conforme cronograma fisico financeiro.

22 A vigéncia do presente contrato se inicia na data da assinatura e tera vigéncia até 31 de dezembro
de 2026.

2.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, desde que justificadamente, por meio de

simples apostila, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. MODELOS DE GESTAO CONTRATUAL
3.1 O modelo de gestdo contratual serd disciplinado pelo Decreto Municipal n® 012/2023, e esta
detalhado no Anexo II do edital, o qual faz parte deste contrato independentemente de transcrig¢éo.

4. SUBCONTRATACAO

4.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto ou das parcelas do objeto da contratagdo que foram
exigidas nas condi¢des de habilitagdo técnica.

4.2 E admitida subcontratagio parcial do objeto nas seguintes condigdes:

4.2.1 Nos servigos discriminados em or¢amento cujo BDI reduzido foi aplicado.

422 Nos servigos discriminados em or¢gamento cujo BDI integral foi aplicado, desde que solicitada

pela contratada e autorizada pela fiscalizagdo, e que ndo contrarie o item 4.1.
42.2.1 No caso previsto no subitem acima, deve ser avaliada a redugdo do BDI.

423 O total das subcontratacdes deve estar limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total
objeto.

43 A subcontratag¢@o parcial do objeto devera ser solicitada por escrito e aprovada previamente pela
contratante.

44 Em caso de autoriza¢do de subcontratagdo parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a

apresentar previamente a autorizagdo, os documentos comprobatérios que comprove sua idoneidade,
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a qualificago técnica necessaria a execugdo da parcela da obra ou
do servigo subcontratado, os quais serdo avaliados pela fiscalizagao.

4.5 Caso a qualificagdo técnica da empresa for fator preponderante para sua contratagdo, e a
subcontratagdo for admitida, sera exigido o cumprimento dos mesmos requisitos por parte do subcontratado.
4.6 A contratada permanecera solidariamente responsavel pelo cumprimento de todas as condigdes
ajustadas no contrato e no edital.

4.7 A subcontratagdo ndo exime a contratada de suas obrigag¢des perante a execu¢do do objeto da
presente licitagdo, permanecendo também como co-responsdvel perante os servigos executados pela
subcontratada.

4.8 Permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execugdio contratual, cabendo-
Ihe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades das subcontratadas, bem como responder perante a
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais, inclusive sobre as parcelas
subcontratadas.

4.9 Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratagdo serdo imputados
exclusivamente a contratada e poderao sujeitd-la as sang¢des contratuais.
4.10 A contratada e as subcontratadas responderdo por infragdes de postura ou de normas, violagdo de

direitos trabalhistas e previdencidrios, acidentes de trabalho ou danos a terceiros ocorridos durante a
execugdo do contrato, ndo podendo ser imputada a contratante qualquer responsabilidade.

4.11 Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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5. PRECO

- | O presente contrato € firmado pelo prego total de RS 154.814,23 (cento e cinquenta e quatro mil,

oitocentos e quatorze reais e vinte trés centavos), cujos valores unitarios se encontram discriminados na
proposta de precos apresentada pela contratada a qual seguem em anexo ao presente contrato.

52 No valor acima deverdo estar computados todos os valores necessérios para a execugdo do objeto,
tais como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
taxas e tarifas, fretes, seguros, materiais, custos inerentes a aquisi¢do, transporte e armazenamento e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

6. CRITERIOS DE PAGAMENTO

6.1 Recebida a nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até 30 (trinta)
dias uteis para a liquidagdo da despesa.

6.2 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa.

6.2.1 Os pagamentos serdo realizados com base nos servigos efetivamente executados e medidos,
conforme cronograma fisico-financeiro contratual.

6.2.2 S0 serdo medidos os servigos efetivamente concluidos.

6.2.3 Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado

o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera pega
integrante do contrato.

6.2.4 A sistematica de medi¢do e pagamento serd associada a execug¢do de etapas de cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogdo de sistematica de
remuneracdo orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios.
6.2.5 A solicitagdo de medigdo devera ser enviada através de e-mail para fiscalizagdo conforme modelo
padrdo, contendo os seguintes documentos: planilha de medigdo editavel, planilha de atingimento do
cronograma fisico-financeiro, relagio de funcionarios do periodo.

6.2.6 A vistoria sera agendada pela fiscalizagdo em até 05 (cinco) dias tteis do recebimento da
solicitagdo, sendo recomendavel a presenga do responsavel técnico da Contratada.

6.2.7 A periodicidade deverd ser mensal, a contar da data de inicio da execugéo do objeto.

6.3 Para os fins de liquidagdo, sera observado o disposto no art. 63 da Lei n° 4.320, de 17 de margo de
1964, certificando-se do adimplemento da obrigagdo do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.
6.4 Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o

inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa de pequeno
porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade
cooperativa dentro dos limites do art. 3° inciso II, da Lei Complementar n® 123/2006, os prazos que trata os
itens 6.1 e 6.2 serdo reduzidos pela metade.

6.5 Por ocasido dos pagamentos devera ser apresentado:

6.5.1 Fatura discriminada, calculada em fungdo dos servigos efetivamente executados, devidamente
atestados pelo(s) Fiscal(ais) do contrato.

6.5.2 As condigdes de pagamento e retengdo serdo conforme legislagdo vigente, do Decreto Municipal
n° 012/2023.

6.6 A Contratante quando do pagamento a Contratada procedera a retengdo do Imposto de Renda
(IR), da Instrugdo Normativa RFB n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

6.6.1 A Contratada devera emitir as notas fiscais em observancia as regras de retengdo estabelecidas
nas legislagdes mencionadas, sob pena de ndo aceitagdo pela contratante.

6.7 O pagamento para o servico de administragdo local da obra devera ser proporcional ao

desenvolvimento da obra no periodo analisado, considerando o cronograma apresentado pela contratada
como referéncia e aceito pela fiscalizagdo.
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6.8 O prazo para a liquidagdo ou pagamento poderda ser prorrogado em situagdo excepcional
devidamente justificada ou suspenso quando a contratada ndo apresentar todos os documentos previstos no
instrumento convocatério e/ou no contrato.

6.9 O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragéo
durante a analise prévia a liquidag@o de despesa, ndo sera computado para os fins de que trata os itens 6.1 e
6.4.

6.10 No caso de divergéncia entre a planilha de medigédo e o faturamento ou na constatagdo de falta de
documentagdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o contratado deve ser notificado a
proceder a regularizagdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade.

6.11 Na hipotese de estado de calamidade, caso fortuito ou forga maior que impeca a liquidag@o ou o
pagamento da despesa, 0 prazo para o0 pagamento serd suspenso até¢ a sua regularizagdo, devendo ser mantida
a posi¢cdo da ordem cronolégica que a despesa originalmente estava inscrita.

6.12 No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quita¢o integral da obrigagdo,
podera haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posi¢do da ordem
cronologica.

6.13 Apés o prazo para pagamento e ndo tendo ocorrido, incidira sobre o valor faturado clausula de
atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor
(INPC) da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Pregos —
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagdo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

6.14 Previamente ao pagamento, a Administragdo verificara a manutengdo das condigdes exigidas para
a habilitacdo na licitagdo.

6.14.1 A eventual perda das condigdes de que trata este item ndo enseja, por si, reten¢do de pagamento
pela Administragdo.

6.14.2 Verificadas quaisquer irregularidades que impe¢am o pagamento, a Administragdo notificard o
fornecedor contratado para que regularize a sua situagao.
6.14.3 A permanéncia da condi¢do de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo

aceita pela Administragdo, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuragdo de
responsabilidade e da aplicagdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.

6.14.4 E facultada a retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n°® 14.133, de 2021.
6.15 Os precos propostos serdo considerados fixos, ressalvadas as hipdteses de admissibilidade de
reajuste previstos na Lei n°® 14.133/21.

7. REAJUSTE

7.1 Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado e serdo concedidos nos moldes da Lei n° 14.133/2021.

7.2 Ap6s o interregno de um ano, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo

contratante do Indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas
e concluidas apos a ocorréncia da anualidade, devendo ser aplicado a férmula a seguir:

SR=S8(i12/i0)

R=SR -S

i12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més ap6s or¢gamento.

i0 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento.

S = Saldo de contrato apés medigao referente ao 12° do orgamento conforme cronograma fisico-financeiro.
SR = Saldo reajustado

R = valor do reajuste
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73 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.
7.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagard ao

contratado a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7=5 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

79 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos.

8.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no edital, seus anexos e neste contrato.

8.3 Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas na
prestacdo dos servigos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

8.4 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado.

8.5 Proporcionar condi¢cdes para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das
normas do edital.

8.6 Participar ativamente das sisteméticas de supervisdo, acompanhamento e controle de qualidade
dos servigos.

8.7 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da

execuc¢do do objeto, para efeito de liquidag¢do e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do
objeto, quanto a dimens&o, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133/2021.

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente contrato e no edital.

8.9 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste contrato.

8.10 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

8.11 Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugio

do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execug¢io do ajuste.

8.11.1 A Administragdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagio motivada, por igual periodo.

8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio economico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 45 dias uteis.

8.13 A Administragdo nédo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados & execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.14 Demais obrigagdes conforme Decreto Municipal n® 012/2023.

9 OBRIGACOES DA CONTRATADA
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9.1 Executar o objeto contratado, conforme as condi¢des prescritas no presente edital e seus anexos,
projetos, planilha orgamentéria, memorial descritivo, cronograma e de acordo com as especificagdes e
termos mencionados na proposta.

9.2 Em caso de divergéncia, sempre devera ser avisado o fiscal para andlise, em tempo hébil, de
forma a ndo impactar no prazo de execug¢édo do objeto.
9.3 Fornecer e utilizar toda a competente e indispensavel mao-de-obra habilitada, atendidas todas as

exigéncias legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere as normas de seguranga no
trabalho e previstas na legislagdo especifica, encargos sociais, tributarios, previdencidrios, fundirios e
demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitagdo, por mais especiais que sejam e
mesmo que aqui ndo mencionadas, para com as quais ficara Gnica e exclusivamente responsabilizada.

9.4 Devera possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas
suas areas de atuagdo.
9.5 A contratante podera exigir da contratada a substituicdo do responsavel técnico e de qualquer

outro profissional, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do
empreendimento, inobservancia dos respectivos projetos e das especificagdes constantes do Memorial
Descritivo, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impliquem prorrogagdo do prazo final da
obra ou que apresentar hébitos de conduta nociva a boa administragéo.

9:5.1 A substituicdo de qualquer profissional devera ser processada, no maximo, 5 (cinco) dias Gteis
apos a comunicagdo, por escrito, da fiscalizagéo.

9.6 Prezar pela perfeita execugdo dos servigos, submetendo-se a fiscalizacdo designada pelo
Contratante.

9.7 Iniciar a execugdo do objeto conforme data de inicio da execugdo constante no instrumento
contratual ou na Ordem de Servigo.

9.8 Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administra¢do e/ou
de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razio da execugéo do objeto da presente licitagdo.
9.9 A contratada estd obrigada 4 plena e incondicional observancia de todas as normas legais vigentes

no pais, bem como responsabilizar-se pela seguranga e boa qualidade dos servigos executados e pela
sinalizagdo nos locais das obras, que devera seguir as normas do transito, seguranga de terceiros e usudrios
durante a execucdo dos servigos.

9.10 Ceder o direito de propriedade patrimonial e intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo & contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes, conforme modelo do Anexo VI do edital.

9.11 Devido aos direitos autorais da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execug¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagio expressa da contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

9.12 Caso a contratada realize execug¢do de servi¢os aos sdbados, domingos e feriados devera informar
e apresentar relagdo de funcionarios, com nome e numero do RG, que estardo presentes, no minimo 24 (vinte
e quatro) horas de antecedéncia para a fiscalizagéo.

9.13 Para a correta execugdo do projeto, devera apurar a necessidade de elaboragdo de projetos, cabe
levantar qualquer medida ou projeto que permita a perfeita execugdo, utilizagdo e acessibilidade ao
equipamento publico.

0.14 Apresentar para fiscaliza¢io propostas de solugdes, embasadas em normas e afins, para andlise e
aprovacdo, de problemas relacionados a execucdo do objeto contratado.

9.15 Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Solicitagdes de Providéncias,
esclarecimentos, dividas e afins encaminhadas pela contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis.
9.16 Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Notificagdes Extrajudiciais no prazo
maximo de 05 (cinco) dias tteis.
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0.17 As situagdes decorrentes de agdes da Contratada que demandem corre¢do ou atuagdo emergencial
deverdo ser atendidas prontamente, assim que verificado o fato.
9.18 As impropriedades apontadas pelo Contratante, ou, eventualmente por algum 6rgéo gerenciador

ou 6rgdos de aprovagdo, fiscalizagdo e controle serdo respondidas pela Contratada sem custo adicional para o
Contratante.

9.19 Quando necessario, manter contato com as repartigdes competentes, a fim de obter as aprovagdes
dos materiais e servigos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagdes e inspegdes.

9.20 Quando necessario a contratada devera promover reunides com a fiscalizagao.

9.21 Determinar e orientar seu quadro de funciondrios, para que cumpram todas as instrugdes com

ordem, eficiéncia e presteza; bem como cumpram os procedimentos de seguranca estabelecidos, assim como
os manter devidamente uniformizados e identificados durante a execug&o dos servigos contratados.

9.22 A contratada se responsabilizara ainda, por qualquer onus causado & contratante, direta ou
indiretamente, decorrentes do ndo cumprimento das disposi¢des normativas constantes ou referidas no
Edital. Para tal, devera adotar solugdes técnicas que oferecam seguranga e a prote¢do contra roubos, furtos e
vandalismo na execugdo dos servigos.

923 Comunicar ao fiscal do contrato, tempestivamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique no local dos servicos.

9.24 Ni#o incorrer na paralisagdo, suspensdo ou inexecugdo de servigos sem anuéncia prévia da
Contratante.

9.25 E a contratada obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas autoridades, em razio
do descumprimento de leis, regulamentos e posturas referentes aos servigos contratados.

9.26 Prestar, ao contratante, sempre que necessario ou por esta solicitado, esclarecimentos e

informagdes acerca dos servigos a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e
qualquer orientagdo que possa ser dada para acompanhamento e apreciagdo dos mesmos.

9.27 Designar a fiscalizagdo, pelo menos 01 (um) preposto para o acompanhamento da execugdo
contratual, informando telefone, local e demais meios de contato deste, bem como para comunicagdo, por
parte do Contratante, das falhas porventura constatadas na presta¢do dos servigos.

9.27.1 O profissional responsavel devera efetuar, além dos servigos de acompanhamento da execugdo
dos servigos, o acompanhamento das inspe¢des realizadas pela Fiscalizagao.

9.27.2 Devera ser assegurada a sua disponibilidade para contato durante todo o periodo de execugdo do
objeto.

9.28 Comprovar através de ensaios tecnoldgicos a qualidade dos materiais aplicados na execugio do
objeto em atendimento as normas técnicas vigentes, projetos, memoriais e especificagdes técnicas.

9.29 Documentos a serem apresentados preferencialmente na primeira semana de execugio do
contrato, sendo imprescindiveis para a primeira medicio:

9.29.1 Relagdo dos integrantes da equipe técnica que ficardo responsabilizados pela execugdo dos

projetos, definindo a distribui¢do de atribui¢des de cada membro, com o niimero de registro do profissional
no CREA ou CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado.

9.29.2 Relacdo das Subcontratadas se for o caso.

9.29.3 Providenciar a ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a
empresa esteja vinculada que comprova que o servigo possui um responséavel legalmente habilitado, relativo
a execugdo do objeto contratado, onde devera constar 0 nome e a inscri¢do junto ao CREA/CAU ou de outro
conselho regional, legalmente habilitado, ao qual a empresa esteja vinculada, de todos os responsaveis
técnicos.

9.29.3.1  Caso o responsavel Técnico ndo faga parte do quadro técnico na Certiddo de Registro de Pessoa
Juridica (empresa licitante) no momento da licitagdo, apos assinatura do contrato devera ser apresentada a
fiscalizagdo esta certiddo atualizada para comprovar que o responsavel técnico pela obra também ¢
responsavel / quadro técnico pela empresa durante o prazo de execugdo do objeto contratado.
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9.29.4 Declaragdo emitida pelo contratado, atestando que esta ndo possui em seu quadro societdrio
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, do 6rgéo
celebrante.

9.29.5 A substitui¢do de qualquer dos profissionais constantes da relacdo e integrantes da equipe técnica
somente podera ocorrer com a prévia anuéncia do contratante.

9.29.6 Declaragdo da destinag@o dos residuos gerados da constru¢do e demoligdo, que descreva que tal
destino se encontra em conformidade com os principios, diretrizes e dispositivos previstos na legislagido
federal, estadual, distrital e municipal.

9.29.7 Nimero da matricula CNO aberta.

9.30 Instalagdes e organizacio de canteiro de obra e administragio local:

9.30.1 A contratada serd responsavel pela organizagdo e boa ordem dos trabalhos, devendo manter o
local da obra e seu entorno limpos, e os materiais em uso e residuos organizados.

9.30.2 A seguranga da obra é de responsabilidade da contratada, ndo cabendo & contratante qualquer
responsabilidade sobre furtos ou roubos durante a execugdo da obra.

9.30.3 Dispor de profissional habilitado pela responsabilidade de execugdo para acompanhamento da
obra e de mestre de obras ou encarregado geral pela execugdo.

9.30.4 Dever4 dispor de maquinas e ferramentas necessérias a realizagdo dos servigos, sendo ainda de
sua responsabilidade a guarda dos mesmos.
9.30.5 A contratada ¢ inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais, seguros,

indenizacoes e demais obrigagdes decorrentes da legislagdo vigente, devidos aos empregados acidentados no
canteiro.

9.30.6 A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, para que a contratante
efetue o recebimento provisorio e posteriormente o recebimento definitivo da mesma, através da fiscalizagio.
9.30.7 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranga e bem estar no trabalho.

931 Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca individuais e coletivos (EPI's e EPC’s),
de acordo com as normas legais pertinentes, além dos uniformes.

9.32 Submeter previamente, por escrito, a contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

9.33 Deveria manter em obra:

9.33.1 Copia atualizada dos projetos, planilha or¢amentaria, memorial descritivo, cronograma fisico-

financeiro, ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja
vinculada que comprove que o servigo possui um responsavel legalmente habilitado, além de outros
documentos essenciais para a correta execugdo. Relagdo atualizada de funcionarios, ficha de registro, copia
da carteira de trabalho, copia de comprovante dos treinamentos de seguranga do trabalho, conforme
exigéncia geral e para trabalhos especificos, de todos os funcionarios, inclusive da(s) subcontratada(s).

9.33.2 Elaborar e enviar diariamente o Diério de Obra para o fiscal responsavel.

9.33.2.1 Esse documento deverd ser preenchido diariamente, registrando todos os acontecimentos
relacionados a execugdo do objeto contratado.

9.33.2.2 A fiscalizagdo verificarda e complementard com as ponderagdes necessdrias para posterior
assinatura digital do responsavel técnico.

9333 Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos servigos previstos no edital, sem
interrupgdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao servigo ou demissdo de
empregados, 0s quais ndo terdo, em hipdtese alguma, qualquer relagdo de emprego com a contratante.

9.33.3.1 Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, ndo serdo admitidas justificativas baseadas na
eventual insuficiéncia de funciondrios relacionados & prestagdo dos servigos.
9.34 A garantia do servigo se dard pelo periodo de 05 (cinco) anos apés a conclusio da obra, definido

pelo art. 618 do Codigo Civil de 2002, no qual os executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos
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verificados nestas, devendo repara-los. O inicio da garantia quinquenal coincide com a data de recebimento
definitivo da obra ou servigo pela Administragao.

9.35 Atender aos requisitos de sustentabilidade presentes no Decreto Municipal n® 012/2023.

9.36 A contratada devera manter durante toda a execug¢do do contrato, ou outro instrumento
equivalente, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo exigidas no
Edital (art. 92, XVI, da Lei n° 14.133/21).

937 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

038 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéo.

9.39 Responsabilizar-se pela manutengdo do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral do
Municipio, bem como pela tempestividade de suas certiddes para fins de pagamento dentro do prazo de
vigéncia.

9.40 Ter em seu quadro pessoas presas ou egressas, nos termos do art. 5°, § 1° incisos I e II, do

Decreto Federal n° 9.450, de 24 de julho de 2018 c/c Lei Estadual n® 10.182 de 22 de dezembro de 2014,
regulamentada pelo Decreto Estadual n° 37.806 de 21 de julho de 2022 e Decreto Estadual n® 37.372 de 17
de janeiro de 2022.

10. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO

10.1 A contratacdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

10.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia
do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
10.3 A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emiss@o do respectivo endosso pela seguradora.

10.4 A garantia assegurarda, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas.

10.4.2 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada.

10.4.3 Obrigacoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado. quando couber.

10.5 A garantia em dinheiro deverad ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica

encaminhada a adjudicataria por email, a qual serd administrada pela Prefeitura Municipal de Pedreiras, por
meio de aplicagdo em conta poupanga, cujo rendimento serd repassado integralmente a contratada quando do
término do contrato.

10.6 Caso a op¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

10.7 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou institui¢ao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

10.8 No caso de alterag@o do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.
10.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o

Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis, contados da
data em que for notificada.
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10.9.1 O prazo para apresentagdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja
aceito pela Administragdo.

10.10 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

10.10.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 4°,
dalLein.° 14.133/2021).

10.10.2  Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apélice, sua
caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro art. 20 da
Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

10.11 Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagio
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

10.12 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com
o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
10.13 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no

Edital e neste Contrato.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1 A aplicac@o das sangOes de natureza pecunidria e restritivas de direitos, a que se refere o artigo
155 e seguintes da Lei Federal n° 14.133/21, sera balizada pelas normas estabelecidas neste contrato e no
edital.

11.2 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o contratado que:

11.2.1 Der causa a inexecucdo parcial do contrato.

11.2.2 Der causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

11.2.3 Der causa a inexecucdo total do contrato.

11.2.4 Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado.

11.2.5 Apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragio falsa durante a execugdo do contrato.

11.2.6 Praticar ato fraudulento na execucdo do contrato.

11.2.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

11.2.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11:3 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
11.3.1 Adverténcia. quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se

justificar a imposi¢@o de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4 deste contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art.
156, § 4° da Lei n° 14.133, de 2021).

1133 Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nos subitens 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7 e 11.2.8 deste contrato, bem como nos subitens 11.2.2, 1123 e 11.2.4
deste contrato, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de
2021).

11.3.4 O atraso injustificado na execu¢do do contrato sujeitara o contratado & multa de mora, na forma
prevista neste contrato.
11.3.4.1 Multa Moratoria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia sobre o valor da parcela

inadimplida em caso de atraso injustificado na execug¢fo dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por
cento). Apos o 30° (trigésimo) dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera
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ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugdo total da obrigagdo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel
a multa compensatoria.

11.3.42 Moratdria de 0,07% (zero virgula zero sete por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado na apresentagéo, suplementagfio ou reposi¢do da garantia, até o maximo de 2,0% (dois por
cento).

11.3.4.2.1 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extin¢@o do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da
Lein® 14.133/2021.

T1:3.5 Multa moratéria de 0,5% a 5.0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo:

11.3.5.1 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e
24

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
| Permitir situa¢do que crie a possibi]idade’de causar dano.ﬁsico, lesdo corporal ou consequéncias 05
letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servi¢os contratuais; 04
3 Manter trabalhad{_)r sem qualificagdo exigida_ para executar os servigos contratados, ou deixar de 03
substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizac@o, por trabalhador;

4 Recusar-se a executar ou corrigir servi¢o determinado pela fiscaliza¢do, por servigo; 02
5 Permitir a execucdo de servigos sem a utilizagdo de EPIS/EPCs, por trabalhador; 01
Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente 01
0S Servigos em execugao.

7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do érgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02
3 Substituir trabalhador que se condu_za de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do o1
servico, por trabalhador e por dia;

9 Cumpl_-ir guiaisguer dos itens do Efiila] e seus ﬁfnexns ndo Previstos nesta tabela de multa_?, apos 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
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1 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagio de obrigagdes do 01
CONTRATADO
12 Zelar pelas instalagdes da Administragdo ou de terceiros. 03

11.3.6 Todas as sangdes previstas neste capitulo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
compensatoria, conforme as condigdes abaixo:

11.3.6.1 Para a infragdo descrita no subitem 11.2.1, a multa sera de 3% do valor da parcela
inadimplida do contrato.

11.3.6.2 Para a infracdo descrita no subitem 11.2.2, a multa serd de 6% do valor da parcela
inadimplida do contrato.

11.3.6.3 Para inexecu¢do total do contrato previsto no subitem 11.2.3, de 10% do valor total do
contrato.

11.3.6.4 Para a infragdo descrita no subitem 11.2.4, a multa sera de 2% do valor da parcela
inadimplida do contrato.

11.3.6.5 Para as infragdes descritas nos subitens 11.2.5 a 11.2.8, de 20% do valor da parcela

inadimplida do contrato.

11.3.7 A multa moratéria e compensatéria ndo sera cumulada sobre o mesmo fato gerador.

11.3.8 A dosimetria das sangdes sera aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto
Municipal n® 012/2023.

11.3.9 Nos contratos por escopo fracionados em etapas com cronograma fisico-financeiro, sera aplicada
multa moratéria em todas as etapas que forem entregues em atraso, sejam elas utilizaveis ou ndo, respeitado
0 processo sancionatério.

11.3.9.1 Para fins do disposto neste subitem, serdo consideradas:

11.3.9.1.1 Etapa utilizavel: a etapa do cronograma que, apds concluida, ja ¢é passivel de utilizagdo pela
Administragcdo Municipal, independentemente da conclusdo das etapas subsequentes do contrato.

11.3.9.1.2 Etapa ndo utilizdvel: a etapa do cronograma que, mesmo quando concluida, nao possibilita a sua
utilizagdo pela Administragdo Municipal, pois ainda depende da execu¢do de etapas futuras para serem
transformadas em etapas utilizaveis.

11.3.9.2 Nos casos de etapas ndo utilizaveis que tiverem sido objeto de multa, a multa sera devolvida
ao contratado, caso nas etapas subsequentes, antes de concluir a etapa utilizdvel do contrato, o contratado
recupere o atraso, alcangando o prazo inicialmente estabelecido pelo cronograma.

11.4  Somente sera admitida a retengdo de valores de parcela adimplida para pagamento de multa ap6s o
transito em julgado do processo administrativo, limitada ao valor da multa devida.

11.5 A aplicagdo das sangdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
reparacgdo integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133/21).

11.6  Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.6.1 Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133/21).

11.6.2 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo
enviada pela autoridade competente.

11.7 A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no eaput e paragrafos do art. 158 da Lei
n® 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar.

11.8  Naaplicacdo das sangdes serdo considerados:
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11.8.1 A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

11.8.2 As peculiaridades do caso concreto.

11.8.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes.

11.8.4 Os danos que dela provierem para o contratante.

11.8.5 A implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgdos de controle.

11.9  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133/21, ou em outras leis de licita¢des
e contratos da Administragdo Puablica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de
2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei n® 14.133/21).

11.10 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo. a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacio de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133/21).

11.11 O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Portal Nacional de Contratagdes Publicas, no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e no Cadastro de Impedidos de Licitar
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhdo. (Art. 161, da Lei n® 14.133/21).

11.12  As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.13  No processo administrativo sancionatério instaurado para apuragdo de condutas praticadas durante a
execucdo contratual e que possa ensejar a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Il e I1I do caput do art.
156 da Lei n® 14.133/2021, podera ser celebrado com a contratada compromisso de ajuste de conduta nos
termos do art. 26 do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942.

12. CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

12.1  Ap6s a data de assinatura do contrato havera um periodo de 10 (dez) dias para verificagdo de
pendéncias, liberagdo de dreas ou adogdo de outras providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da
execugdo contratual. (art. 92, §2° da lei n® 14.133/21).

12.2  As condig¢bes gerais de execucdo, prazos, locais, recebimento do objeto e demais informagoes
pertinentes estdo detalhados no edital e seus anexos que fazem parte deste contrato independentemente de
transcrigao.

12.3 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera estabelecido pelo
contratante, podendo o contratado adequa-lo, sujeito a aprovagédo do contratante.

12.4 O contratante poderd determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro
mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

12.5  Atender aos demais critérios de execugdo contidos no edital e neste contrato.

13. DA EXTINCAO CONTRATUAL
13.1  Os critérios de extingdo contratual serdo disciplinados pela Lei n° 14.133/2023 e pelo Decreto
Municipal n® 012/2023.

13.2 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
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13.3  Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, desde que justificadamente, por meio de simples apostila, caso em que deverd a
Administragéio providenciar a readequagao do cronograma fixado para o contrato.

13.4  Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

13.4.1 Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢bes administrativas.

13.4.2 Podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugdo contratual.

13.5 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.5.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nio ensejara a rescisdo
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.2.1 Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

13.6 O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.6.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.

13.6.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.6.3 IndenizagGes e multas.

13.7 A extin¢do do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, capwt, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

13.8 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14.  DOTACAO ORCAMENTARIA i
14.1  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta, da(s) DOTACAO(OES)
ORCAMENTARIA(S):

ORGAO: 02 - Poder Executivo

UNIDADE GESTORA: 0208 — Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
PROJETO/ATIVIDADE: 15451 0011 1.020 — Construgéio e restauragdo de pontes e bueiros
CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 Obras e instalagdes

FONTE DE RECURSOS: 1720000000 — Trans. Petréleo e gas — FEP Lei 9.478/97

ORGAO: 02 — Poder Executivo

UNIDADE GESTORA: 0208 — Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
PROJETO/ATIVIDADE: 15451 0011 1.020 — Construgdo e restauragdo de pontes e bueiros
CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 Obras e instalagdes

FONTE DE RECURSOS: 1500000000 — Recursos ndo vinculados de Impostos

142 As despesas que seguirem nos exercicios subsequentes correrdo a conta das rubricas ou verbas
especificas consignadas nos or¢amentos do Municipio.

15. DOS CASOS OMISSOS
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15.1  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. ALTERACOES

16.1  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, nos moldes do Decreto Municipal n® 012/2023.

16.2  Qualquer alteragdo contratual solicitada pela Contratada, seja de prazo, apostilamento, quantitativa
ou qualitativa devera ser devidamente protocolada na sede da Prefeitura Municipal, em no maximo, 60
(sessenta) dias antes do prazo final de execugdo do contrato, sob pena do indeferimento de oficio do pedido,
bem como sujeito a aplicagdes de sang¢des previstas em Lei e edital.

16.3 O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras.

16.4 A diferenca do valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitarios do orgamento
estimado pela Administragdo Publica ndo pode ser reduzida, em favor do contratado, em decorréncia de
aditamentos contratuais que modifiquem a composicdo or¢amentaria.

16.5 A contratada expressa concordéncia quanto a adequacgio do projeto que integrar o edital de licitagdo
e as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo ultrapassar, no total, 10%
(dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite
previsto no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/21.

16.6 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no or¢amento nos
contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que ndo seja possivel o
licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto
bésico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

16.6.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevéancia, relativos a pequenas variagdes de
quantitativos em seus servigos, sera pago exatamente o prego global acordado.

16.6.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os seguintes
requisitos sejam atendidos cumulativamente:

16.6.2.1 Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os
servi¢os de materialidade relevante na curva ABC do orgamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa
B, cuja somatéria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

16.6.2.2 Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os
erros unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

16.6.3 Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orcamento, o contrato poderd ser
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os
seguintes requisitos:

16.6.3.1 A alteragdo contratual deverd manter a proporcionalidade da diferenga entre o valor global
estimado pela Administragdo e o valor global contratado.
16.6.3.2 O resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servigos, ndo

podera ser modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em
observancia aos principios da igualdade e da sele¢@o da proposta mais vantajosa para a Administrag#o.
16.6.3.3 A alteragdo contratual, em andlise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo dos limites previstos no art. 125 da
Lei Federal n® 14.133/21.
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16.6.3.4 O novo servi¢o incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo quantitativo
foi originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais distor¢des a maior nos quantitativos de
outros servigos que favoregam o contratado.

16.6.4 Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orgamento, eventuais pleitos do contratado
para ndo redugdo dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma excepcionalissima, desde que
preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

16.6.4.1 Demonstragdo, em analise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi
compensado por outros pregos € quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que
o preco global pactuado representa a justa remuneragdo da obra, considerando o orcamento de referéncia da
Administragdo ajustado.

16.6.4.2 A alteragdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a
execucdo contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneragdo e as
contingéncias detalhadas na composi¢do do BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes
originados de eventuais distor¢des a maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da
Administragdo Publica (efeitos cotagdo e barganha) que ndo foram eliminados no processo licitatorio.

16.7  As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragio de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.8 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou
supressdes de servigos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e aditivo a vigéncia contratual
devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei n® 14.133/2021 para
efeitos da conclusdo de escopo predefinido.

16.8.1 As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizagdo. analisadas e aprovados pelo gestor do contrato.

16.8.2 Os acréscimos e supressdes de servigos a serem formalizados por termo aditivo deverdo ser
planilhados com a indicagdo dos itens a serem suprimidos e itens a serem acrescidos, sujeitos a aprovacdo da
autoridade competente do Contratante, apds analise do gestor do contrato.

16.8.3 Em caso de acréscimos e redugdes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagdo entre eles, os limites de altera¢do
estabelecidos no dispositivo legal.

16.8.4 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
contratado, cabendo ao contratante autorizar a sua readequagdo, conforme subitem 16.8.1, desde que
motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao contratado.

16.9  Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

16.9.1 Em caso de alteracdes na ordem de execugdo dos servigos constantes da planilha, desde que o valor
da etapa objeto da medi¢do ndo ultrapasse aquele jd estabelecido no cronograma fisico-financeiro vigente
para a referida etapa, e mediante parecer favoravel do fiscal do contrato, o cronograma fisico-financeiro
podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

16.10 Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, deve ser
reestabelecida a equagio econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados pela
Lei n.° 14.133/2021.

16.10.1 Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da obra
contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo contratado, em cada item.
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16.10.2 Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra contratada, mas
constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os valores dessa tabela
prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta global.

16.10.3 Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra contratada,
nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragio do orgamento, os precos serdo fixados, por
meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés cotagdes, € os precos dos servigos a serem
contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo desconto global oferecido na proposta
do contratado.

16.10.4 A revisdo do prego original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des deste
contrato, dependera da efetiva comprova¢do do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagio da autoridade competente.

17. PUBLICACAO

17.1  Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n° 14.133/2021, bem como no sitio eletronico do
municipio de Pedreiras.

17.2  Incumbird ao contratante providenciar a publicagdo do extrato deste contrato e de seus eventuais
termos aditivos nos termos da Lei n° 14.133/21.

18. FORO

18.1  Fica eleito o Foro da Comarca de Pedreiras/MA, para dirimir os litigios que decorrerem da execug¢do
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133/21.

18.2  Pelas partes € dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos
e contratados, firmam o presente instrumento, decorrente da CONCORRENCIA N° 006/2026, em duas vias
de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito.

Pedreiras — MA, 12 de agosto de 2026.

Vs

SECRETARIA MUNICIPAL\BE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ sob n° 53.602.917/0001-22
Marcos Brunieri de Freitas
Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CONTRATANTE

MV A CRUZ Assinado de forma digital

or MV A CRUZ

p
LTDA:4895036 LTDA:48950361000125
Dados: 2026.08.13

1000125 10:25:31 -03'00"

M. V. A. CRUZ LTDA
CNPJ sob o n° 48.950.361/0001-25
Marcus Vinicius Abreu Cruz
CPF sob o n® 053.161.103-58
CONTRATADA

Avenida Abilio Monteiro, n® 1020, CEP: 65.725-000, Bairro Engenho — Pedreiras/MA,
E-mail: infraestrtura(@pedreiras.ma.cov.br
Pagina 17 de 17




